

MANAGEMENT DE PROJET



CODE MATIERE	TYPE D'UNITE D'ENSEIGNEMENT	V.H.S (H)	CREDITS	COEFFICIENT
UEM 5.01	Méthodologie	31, 5	1,0	1,0
Troisième année Second Cycle / Semestre 5				
OBJECTIFS CIBLES	Faire Apprendre à l'étudiant comment planifier les travaux de chantier par les méthodes modernes d'ordonnancement notamment les méthodes du CPM (Critical Path Method). Vulgariser l'élaboration d'un planning des travaux par la méthode de GANTT. Faire savoir déterminer les durées des tâches, et la durée totale du projet.			
PRE-REQUIS	Mathématiques, Organisation de Chantier, AEP, Assainissement, Irrigation et Drainage, Ouvrages.			
ORGANISATION DE LA MATIERE	Cours	T.D	T.P	Stage
	H	H	H	H
	21	10.50		
SYSTEME D'EVALUATION	Examen programmé	1	Contrôles continus	2
APERÇU INDICATIF DU PROGRAMME DISPENSE	Chapitre I : Eléments de base de pilotage d'un projet ; Chapitre II : Planification des travaux ; Chapitre III : Méthode du chemin critique ; Chapitre IV : Les réseaux ; Chapitre V : Méthodes de calculs ; Chapitre VI : Autres méthodes de planification.			
OUVRAGES DE REFERENCES	<p>CORBEC, J.C. (2010) Management de Projet. Paris Eyrolles.</p> <p>CLIFFORD F. GRAY (2007) Management de Projet. Paris Dunod.</p> <p>ARNAUD, J. LARSON, ERIC W. (2005) Conduire son Chantier. Edition le Moniteur. Collection Méthodes PARIS.</p> <p>RAAB, M. (2002) Manuel du Management de Projet. Presse de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. Paris.</p> <p>BATTERSBY, A. (1967) Méthodes Modernes d'Ordonnancement–MMO. Editions Dunod Paris.</p> <p>BENLAOUKLI, B. (2004) La Planification des Travaux par les Méthodes d'Ordonnancement Modernes-MOM, Polycopié ENSH Blida</p>			